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1. KONKLUSION MED HOVEDPUNKTERNE FRA REVISIONEN 

1.1 GENERELT 
 
Vurderingsmetode:  
Aktiviteter og resultater, præsenteret og revideret ved denne revision 2009, er baseret på ”pe-
rioden” fra sidste revision i 2007 og frem til nu. 
I præsentationen af revisionsresultat, er status 2008 derfor sat lig status 2009.  
Dette er vurderet at være det mest retvisende billede på det foreliggende grundlag. 
 
Hvis målet ikke direkte er angivet som en procentdel, er følgende procentsats anvendt for gra-
den af opfyldelse: 
 

Ikke sat i gang 0 % 
Startfasen 5 % 
Opfyldt i mindre grad 25 % 
Opfyldt i middel grad 50 % 
Opfyldt i større grad 75 % 
Fuld opfyldelse 100 % 

 
Hvis et mål ikke har kunnet verificeres fuldt ud, er procentsatsen sat til 0 med angivelse af 
grunden til manglen. 
 

1.2 SPECIFIKT 
Denne revision har udelukkende haft til formål at fokusere på målopfyldelse og fremdrift i for-
hold til de 16 Green Cites mål.  
 
Revisionen viste at der pågår en lang række initiativer og aktiviteter i forskelligt omfang og i 
forskellige faser i forhold til hvert af de 16 mål. 
I rapporten er der blot nævnt eksempler, hvorfor rapporten ikke er fuldt dækkende for alle de 
aktiviteter og initiativer, der har været  
 
Det var dog i flere tilfælde ikke fuldt muligt at få et klart overblik over alle de forskellige initiati-
ver og aktiviteter, der skal danne grundlag for vurdering af målopfyldelse samt evaluering af 
fremdrift. 

 
Det kan derfor anbefales til næste revision, at sikre et mere samlet overblik i forhold til tillægs-
oplysninger og visse hovedoplysninger.  
Indsamling, systematisering og kvalitetssikring af data bør være i fokus for at sikre det bedst 
mulige – og retvisende revisionsgrundlag. 
 
Det er derfor en klar forventning, at Kolding Kommune reelt er længere fremme i forhold til mål 
opfyldelse og fremdrift for de 16 mål, end de resultater, der præsenteres i denne rapport giver 
indtryk af. 
Med fokus på kvalitetssikring af data, forventes dette forhold klart afspejlet ved næste revision. 
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Kommunens total opfyldelsesgrad (indsats) for året i forhold til ”Green Cities” mål. 
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1.3 OPFYLDELSESGRADEN AF DE OPSATTE MÅL 
 

På baggrund af den udførte revision, og en efterfølgende analyse af resultaterne af de opnåe-
de konkrete mål, er vurderingen af opfyldelsesgraden på de enkelte emner følgende: 
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2. STATUS OG BEMÆRKNINGER FOR DE REVIDEREDE MÅL 

2.1 VANDFORBRUG 

MÅL Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 
liter pr. indbygger pr. døgn. 

INDIKATOR Vandforbrug pr. indbygger pr. døgn i private husholdninger 

HOVEDOPLYSNINGER: 
 
Vandforbruget pr. døgn pr. indbygger oplyst til 120 ltr. fra TRE-FOR. Der fore-
ligger ingen dokumentation for opgørelsesmetoden. 
 
Se under bemærkninger 

STATUS  

 

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 
Kolding Kommune har ikke gennemført sparekampagner, hvorfor der heller 
ikke har været inddraget borgere, boligafdelinger, virksomheder m.v. i arbejdet 
med vandbesparelser.  
 
Se under bemærkninger. 
 

STATUS  

TIDSPUNKT 

1. december 2009 

REVISIONS- 

METODE 

Gennemgang af: 
− opgørelsen af: 

o Indbyggertallet 
o Vandforbruget  
med de vedtagne undtagelser 

− Kampagner. 
 

BEMÆRKNING Grundvandsressourcer er ikke et problem i Kolding Kommune. 
Fokus har derfor ikke været rettet mod vandbesparelser, men rettet mod tiltag, 
der kan beskytte grundvandsressourcerne. 
 
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
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21 Strategi i starten af 2010 
 
Da opgørelsen ikke kunne revideres i forhold til de vedtagne revisionsmetoder 
for Green City målet, er vurderingen” Ikke sat i gang”. 

VURDERING Ikke sat i gang. 
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2.2 ØKOLOGISKE PRINCIPPER 

MÅL Vi vil dyrke og drive kommunale landbrugsarealer efter økologiske principper. 

INDIKATOR 1. Andel af kommunalt drevne og bortforpagtede landbrugsjord, der dyrkes 
efter økologiske principper. 

2. Planer for indførelse af økologisk dyrkning 

HOVEDOPLYSNINGER: 

Der er ikke gennemført en kortlægning. 
Andelen af kommunale landbrugsarealer, der drives efter økologisk principper, 
kendes derfor ikke pt. 
 
Se under bemærkninger 

STATUS  

 

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 

Der har ikke været planlagt og gennemført aktiviteter til at fremme drift efter 
økologiske principper. 
 
Forpagtningsaftaler indeholder krav om, at arealerne skal dyrkes uden brug af 
pesticider.  
 
Se under bemærkninger 
 

STATUS  

TIDSPUNKT 

1. december 2009 

REVISIONS- 

METODE 

Gennemgang af: 
− Forpagtningsaftaler  
 

BEMÆRKNING  
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 
 

VURDERING Ikke sat i gang  
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2.3 ANVENDELSE AF PESTICIDER 

MÅL Vi vil ikke anvende pesticider på kommunale arealer, og vi vil gøre en målrettet 
indsats for, at borgere og virksomheder og landbrug ikke bruger pesticider. 

INDIKATOR 1. Mængden af pesticider som kommunen anvender pr. arealenhed. 
2. Kampagner i forhold til borgere og virksomheder. 

HOVEDOPLYSNINGER: 

Kolding Kommune besluttede i 1999 at afvikle brugen af pesticider på kommu-
nale arealer. Udfasning skulle ske i årene frem til 2003. 

I henhold til skønnet opgørelse over pesticidforbrug i Kolding Kommune, an-
vendes ca. 5 liter Round Up til bekæmpelsesmiddel til bjørneklo på Seest Los-
seplads og 0,5 liter Round Up til ukrudtsbekæmpelse på stendepot i Vamdrup.  

Der er ikke opgjort i forhold til fortyndingsgrad eller mængden af aktivt stof. 
 
I forpagtningsaftaler er specificeret, at der ikke må anvendes pesticider. 
 
Se under bemærkninger. 
 

STATUS  

 

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 

 
Der er ikke fremlagt nogen forventet dato for et ”nul-forbrug” i Kolding Kommu-
ne. 
Afviklingsplanen tilbage fra 1999, dækkede alene kommunen som virksomhed. 
Der er pt. ikke planlagt og gennemført aktiviteter og kampagner rettet mod virk-
somheder og borgere. 
 
 

STATUS  

TIDSPUNKT 

Oktober 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af: 
− Anvendelse af pesticider. 
− Tillægsspørgsmål angående kampagner. 
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BEMÆRKNING  
Det kan anbefales at undersøge forbruget af pesticider nærmere. 
Dette gælder såvel overholdelse af krav i forpagtningsaftaler som brug af pesti-
cider på kommunale arealer. Beslutning om udfasning blev truffet i den gamle 
Kolding Kommune, men hvordan med kommunale arealer i Kolding Kommune 
efter kommunesammenlægningen i 2007. Status og overblik udestår. 
 
Det kan endvidere anbefales at krav om udfasning af pesticider også udbredes 
til at omfatte selskaber hvor kommunen er medejer, - eksempelvis TAS og 
Sydtrafik mv. 
 
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 

VURDERING Opfyldt i mindre grad 
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2.4 SUNDHEDSSKADELIGE STOFFER 

MÅL Vi vil reducere udslippet af sundhedsskadelige stoffer til luften, og vil overholde 
grænseværdierne for NO2 og partikler senest 2015. 

INDIKATOR − DMU’s overvågning af luftforurening  
− Henvendelse fra miljøstyrelsen om forringet luft  
− Tiltag planlagt 
 

HOVEDOPLYSNINGER: 
 
Kommunen har ikke modtaget henvendelse fra Miljøstyrelsen om forringet luft-
kvalitet og der er ikke foretaget målinger af NO2 og partikler.  
 
I Kolding Kommune ønsker man at sætte fokus på fremme af cyklisme. 
Følgende projekter har opnået midler til at gennemføre kampagner: 

- Kolding Cykelby (1,9 mil kr.) 
- Projekt Dansk - Tyske cykelbyer (61.000 euro) 

 
Tilsagn om midler er opnået i slutningen af 2009 og projekterne er ikke startet 
op endnu.  
 
Kolding Kommune har udarbejdet Transportplan 2010 – 2021 af juni 2009. 
Denne er dog ikke sendt i høring og vedtaget endnu. 
 
Der er gennemført Skolevejsanalyse, 19. februar 2009.  
10 projekter er gennemført, men ses ikke dokumenteret. 
 
Tomgangsregulativ trådte i kraft august 2007. 
 

STATUS  

 

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 
Kolding Kommune har sammen med de øvrige kommuner i det østjyske by-
bånd, rettet henvendelse til miljøministeren for at indføre miljøzoner i de østjy-
ske byer. 
Henvendelsen er modtaget positivt af Miljøministeren, der vil se på sagen, men 
intet er pt. afklaret. 
 
Samarbejde med erhvervslivet om reduktion af sundhedsskadelige stoffer gen-
nemføres igennem Green Network. 
 
Brændeovnskampagne – vandrekampagne fra miljøstyrelsen, blev gennemført 
i januar 2008.  
 
Der har i forbindelse med tilsyn på små og mellemstore virksomheder i 2009 
været sat fokus på bortskaffelse af affaldstræ fra tømrer- og snedkervirksom-
heder, - så det ikke ender i private brændeovne.  
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I Kolding Kommuner er der nu åbnet op for benyttelse af modulvogntog ved 
tilkørsel til Kolding havn  
 
Håndtering af alle kommunens person og varebiler er outsourcet til LeasePlan. 
Bilpolitik udstikker retningslinjerne for anskaffelse af nye person- og varebiler 
gennem LeasePlan. 
Der blev fremlagt en oversigt fra 2009 over biler leveret gennem LeasePlan. 
Oversigten giver dog ikke noget billede af fremdrift/ændring.  
 
Kommissorium for transportgruppen under Green Network. Her ses aktiviteter 
til reduktion af transportsektorens miljøpåvirkninger bl.a. udmøntet i et konkret 
mål om at 5 nye vognmænd pr. år skal med i Green Network og udarbejde mil-
jøredegørelser. 
 
 

STATUS  

TIDSPUNKT 

2. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af: 
− DMU’s overvågning af luftforurening  
− Henvendelse fra miljøstyrelsen om forringet luft  
− Tiltag planlagt 
 

BEMÆRKNING  
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 
Det kan anbefales til næste revision at synliggøre opnåede resultater.  
Eksempelvis i forhold til kommunens bilpark gennem LeasePlan. Opgørelse af 
status for 2009 sat op mod 2010 i forhold til euro norm, påmontering af partikel-
filter mv. 
 

VURDERING Opfyldt i mindre grad 
 
Da der ikke er modtaget henvendelse fra Miljøstyrelsen baseret på DMU´s 
overvågning af luftkvaliteten, er der som udgangspunkt antaget at grænsevær-
dier er overholdt. Dette er dog behæftet med en ”del usikkerhed”, idet der ikke 
er målestationer i nærheden af Kolding. 
 
I forbindelse med vedtagelse og igangsætning af handlingsplan for målopfyl-
delse, forventes et bedre vurderingsgrundlag ved næste revision 2010. 
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2.5 CO2 UDSLIP 

MÅL Vi vil inden 2015 reducere udslippet af CO2 med 25% i forhold til 2006. 

INDIKATOR CO2 udslippet beregnet ud fra KL’s model. 

HOVEDOPLYSNINGER: 
CO2 UDSLIPPET I 1000 TONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I henhold til KL´s CO2 beregner, var CO2 udslippet i 2007 på 993.793 tons. 
Der blev ikke lavet en CO2 beregning på Kolding Kommune som geografisk 
enhed i 2006, hvorfor der ikke kan påvises en reduktion fra 2006 til 2007. 
 
Det er besluttet at der hvert 2. år, gennemføres en fornyet CO2 beregning. Der 
skal således i 2009 gennemføres en fornyet beregning. Denne foreligger ikke 
pt. 
 

STATUS  

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 
Kolding Kommune er udnævnt til ”Energiby” og har således fået politisk aner-
kendelse for sit engagement og initiativer på klima- og energiområdet 
 
Kolding Kommune har udarbejdet Energi Kolding 2007 – 2021.  
Her er udpeget 5 indsatsområder (transport, byggeri, erhverv, kommunen og 
borgere). For hvert indsatsområde, er der fastsat konkrete projekter. 
 
Plan – og Miljøudvalget har besluttet, at der som udgangspunkt stilles krav om 
mindste energiklasse 1 for al ny bebyggelse. 
 
I Koldings varmplan 2001, indgår miljøbelastning og vedvarende energi som 
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vigtige principper. Varmeplanen forventes opdateret til en strategisk energiplan 
 
Der været gennemført ”sluk lyset - kampagne” i Kolding by og kampagne for at 
slukke for computeren i kommunens forvaltninger. 
 
Kolding Kommune deltager i projektet ”Smart SPP – innovation gennem bære-
dygtige indkøb”. Et 3 årigt projekt under EU.  
Kolding Kommune har i projektet valgt at sætte fokus på belysning. Projektet 
foregår i samarbejde med Dansk Lyscenter (brancheforening) 
 
Energiprojekt rettet mod 50 svinebesætninger vedr. energikortlægning i samar-
bejde med EnergiMidt, er sat i gang. Se endvidere mål 15. 
 
Af særlige aftaler der forpligter Kolding Kommune til reduktion i CO2 udledning, 
kan bl.a. nævnes  
• Kurveknækkeraftale med elsparefonden 
• Klimakommune (aftale med Danmarks Naturfredningsforening)  
• Covenant of Mayers (Kolding Kommune deltager sammen med øvrige 

kommuner i trekantområdet) 
 
Kolding Kommune er endvidere med i  
• ICLEI (international bæredygtighedsorganisation for lokale myndigheder) 
• KL`s klimafølgegruppe 
 
Som en del af Koldings Klimakamp, der løb af staben i ugerne 38-43 i 2009, 
blev der sat fokus på klima på flere fronter, bl.a. 
• Innovationsfestival for handelsskole studerende IBC/IBA.  
• Samarbejde mellem klimasekretariatet og designskolen. Oplæg fra klima-

sekretariatet (idé-katalog) præsenteret for studerende. Forhåbningen er, 
at dette vil resultere i konkrete afslutningsprojekter  

•  SMS konkurrence – idé´er til hvordan CO2 udslippet kan reduceres i 
kommunen  

 
Retningslinjer for bæredygtighed i planlægning, anlæg, byggeri og drift er under 
udarbejdelse. 
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STATUS  

TIDSPUNKT 

2. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af: 
− Opgørelsen af CO2 
− Dokumentation for status af tillægsoplysninger 

BEMÆRKNING  
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 
 

VURDERING Startfasen. 
 
Vurdering baseres alene på reduktion af CO2 udslippet i forhold til 2006 (her 
sat lig 2007, idet der ikke foreligger måling for 2006). 
Vurderingen er således ikke udtryk for Kommunens engagement og aktivitets-
niveau i forhold til at reducere udledningen af CO2. 
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2.6 BIOLOGISK MANGFOLDIGHED   

MÅL Vi vil inden 2010 stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, og vi vil frem mod 
2015 øge antallet af prioriterede arter. 

INDIKATOR 1. Antallet af prioriterede arter 
2. En stigning i: 

a. Ha genetablerede vådområder 
b. Ha plejede naturarealer 
c. Km genåbnet vandløb 

3. Andre aktiviteter til fremme af naturgenopretning 

HOVEDOPLYSNINGER: 

 
Der er udarbejdet et oplæg af den 31.07.2009 med forslag til liste over priorite-
rede arter. Oplægget er ikke udmøntet i en endelig vedtaget liste. 
 
Der ses udarbejdet en målemetode til dokumentation af naturens tilstand og 
udvikling. 
 
Der er ikke sket en stigning i antal prioriterede arter. 
 
Fremgang af kommunens naturforvaltningsindsats ses i bl.a. i: 
− Indgåede aftaler med lodsejere om etablering af ca. 80 ha vådområder 

langs Kolding Å og Vester Nebel Å samt ca. 20 ha vådområde nær Åkær Å 
− Fri passage skabt til 40 km. højt målsatte vandløb i Vester Nebel Å og 15 

km højt målsatte vandløb i Seest Mølleå 
 
Indsats for overvågning af prioriterede arter ses bl.a. i 
− Overvågning af løvfrø i Kolding Kommune 2009 
− Notat om løg-frø i vandhul mellem Vamdrup og Drenderup 
− Aftale med Kolding Rovfuglegruppe om lokalisering og optælling af Rød 

Glente  
 
Naturkvalitetsplan for Kolding Kommune er under udarbejdelse. 
 

STATUS  

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 

 
Der er indgået aftaler med lodsejere om pleje af arealer ved græsning, Åben 
Ådal – græsningsprojekt, 15 lodsejere 
 
Der ses udarbejdet retningslinjer for skånsom vedligeholdelse af vandløb 
 
Der ses flere projekter, der har forbedret de fysiske forhold i vandløbene, her-
under frilægning af øvre rørlagt strækning i Bastrup Bæk 
 
Grønne korridorer – økologiske forbindelsesområder, er identificeret i fælles 
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kommuneplan for Trekantsområdet 2009 - 2021, men planen er endnu ikke 
vedtaget   
 
I forbindelse med nye lokalplaner, skal der foretages miljøvurdering. Retnings-
linjerne for dette er dog ikke fastlagt pt. 
 
Kolding Kommune har underskrevet 2010 deklarationen tilbage i 2007 
 
Kolding Kommune samarbejder med lokale foreninger om natur – og miljøop-
gaver bl.a. via Kolding Grønne Råd 
 
Kolding Kommuner har 5 naturskoler og 4 ud 28 skoler er ”grønt flag – grøn 
skole”  
 
I henhold til GIS udtræk, er der 90 kommunalt ejede arealer, der har registeret 
beskyttet natur. I 2008 og 2009 blev der samlet investeret 401.000 kr. i rydning 
og hegning. 
 
Bekæmpelse af bjørneklo er specificeret som et krav i forpagtningsaftaler. 
Kortlægning af udbredelse foregår via loftfoto og inspektioner på matriklerne. 
Der opgøres ikke i forhold til ha, men i forhold til ”forekomster”.  
Der er pt. registreret 505 forekomster, men idet der er sket en ændring i regi-
streringsmetoden, er det ikke muligt at se et konkret fald eller en stigning i ud-
bredelsen af bjørneklo. 
 
 

STATUS  

TIDSPUNKT 

1. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af dokumentation for status af: 
− Antallet af:  

o Prioriterede arter 
o Ha genetablerede vådområder 
o Ha plejede naturarealer 
o Km genåbnet vandløb. 

− Andre aktiviteter til fremme af naturgenopretning 
 

BEMÆRKNING Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 

VURDERING Opfyldt i mindre grad 
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2.7 ØKOLOGISKE FØDEVARER 

MÅL Vi vil have at det kommunale fødevareforbrug er økologisk. Mindst 75 % skal 
være økologisk i 2012. 

INDIKATOR Andel af økologiske fødevarer i de kommunale køkkener. 

HOVEDOPLYSNINGER: 

 
Der er pt. ikke et samlet overblik over forbruget af økologiske produkter i Kol-
ding Kommunes køkkener og kantiner. 
Kortlægning af økologiprocent fordelt på køkkentyper i Kolding Kommune, er 
ikke færdiggjort. 
 
 

STATUS  

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 

 
Det er ikke opgjort, hvor mange køkkener – hvis nogen, der har opnået 75% 
økologisk kost. Og der er ikke indgået aftaler om økologisk kost med private 
virksomheder, som forpagter/bestyrer kommunale køkkener. 
 
Foreløbige vurderinger indikerer, at økologiprocenten i de enkelte køkkentyper 
svinger fra 0% - 58%. 
Enkelte køkkener har dog engageret sig aktivt i at få økologiske produkter ind-
ført. 
Her kan bl.a. nævnes Fælleskøkkenet Elbo med en økologiprocent på 58% og 
kantinen i TF med en økologiprocent på 38% 

Økologi forventes fremadrettet at blive indarbejdet i indkøbsaftaler og udbuds-
materiale, herunder udbudsmateriale under udarbejdelse i Børne- og uddan-
nelsesforvaltningen vedr. bespisning i kommunens daginstitutioner. Forventes 
sendt i udbud i starten af 2010. 
 
Af yderligere aktiviteter kan nævnes pilotprojekt omfattende 5 institutioner, hvor 
økologisk mad blev afprøvet i en integreret institution. Her får vuggestuebørne-
ne allerede økologisk mad og børnehavebørnene fik i forsøgsperioden samme 
mad som vuggestuebørnene. Projektet gik ud på at vurdere økologi og økono-
mi (økologiprocent ca. 70% jfr. leverandør) 
Der foreligger dog ikke data for projektet. 
 
Frugtordning i kommunen forventes også at være økologisk, men der foreligger 
dog ingen dokumentation. 
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STATUS  

TIDSPUNKT 

1. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af: 
− Opgørelsen af mængden af: 

o fødevarer 
o økologiske fødevarer. 

− Dokumentation for status af tillægsoplysninger. 
 

BEMÆRKNING  
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010. 
 

VURDERING Startfasen 
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2.8 STØJ I BOLIGER 

MÅL Vi vil reducere antallet af boliger med sundhedsskadelig støjbelastning frem 
mod 2015, hvor ingen borger er udsat for sundhedsskadeligstøj om natten i 
deres hjem. 

INDIKATOR 1. Antal boliger, der udsættes for sundhedsskadelig støj (mere end 52 dB) om 
natten beregnet efter Miljøstyrelsens model for kortlægning. 

2. Gennemført støjkortlægning 
3. Udarbejdet støjhandlingsplan 

STATUS  

 
HOVEDOPLYSNINGER: 
 
ANTAL BOLIGER DER UDSÆTTES FOR SUNDHEDSSKADELIG STØJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der blev gennemført en støjkortlægning i 2008 og støjhandlingsplan for Kolding 
Kommune, blev endelig godkendt af Teknik- og Boligudvalget den 16. juni 
2009. 
I henhold hertil, har Kolding Kommune 6 vejstrækninger med en årsdøgnstrafik 
over 16.000 køretøjer. 
Det samlede antal boliger med Lnight = 52 dB kan opgøres til 2.009 boliger. 
 
Siden støjkortlægningen blev foretaget, er der udlagt en støjsvag asfaltbelæg-
ning på en den del af Tøndervej, der er omfattet af kortlægningen. Endvidere er 
belægningen på Fynsvej udskiftet til en støjsvag type. 
Efterfølgende er der ikke gennemført støjmålinger, hvorfor det ikke er muligt at 
fastslå omfanget af støjreduktion.  
 
Antallet af boliger der udsættes for sundhedsskadelig støj i 2009 sættes derfor 
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lig 2008 
 
Se under bemærkninger 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 

Der fremgår ikke konkrete reduktions-mål for støjbelastningen i støjhandlings-
planen, juni 2009. 
 
Siden støjkortlægningen blev foretaget, er der udlagt en støjsvag asfaltbelæg-
ning på en den del af Tøndervej, der er omfattet af kortlægningen. Endvidere er 
belægningen på Fynsvej udskiftet til en støjsvag type.   

 

STATUS  

TIDSPUNKT 

1. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af: 
− støjkortlægning 
− støjhandlingsplan 
− Antallet af støjplagede boliger 
− Antallet af boliger, hvor støjen er reduceret 
 

BEMÆRKNING Samlet antal boliger med Lnight = 52 dB, er summeret fra tabel 16 og tabel 17 i 
støjhandlingsplan, juni 2009. 
 
Kolding Kommune har endvidere sat trafik i fokus, i forbindelse reduktion af 
sundhedsskadelige stoffer til luften, Green City mål nr. 4. 
Flere tiltag vil have effekt i forhold til såvel reduktion af støjbelastning, som til 
reduktion af sundhedsskadelige stoffer til luften.  
Se endvidere under mål 4.  
 
Kommunen skal i 2012 fortage en ny støjkortlægning, omfattende vejstræknin-
ger med årsdøgnstrafik over 8.000 køretøjer.  
 
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 

VURDERING Opfyldt i mindre grad 
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2.9 INDKØBSPOLITIK   

MÅL Vi vil udforme og implementere en miljømæssigt progressiv indkøbspolitik, hvor 
vi sætter konkrete miljømål. 

INDIKATOR 1. Andel af indkøbsaftaler hvor miljøhensyn indgår. 
2. Vedtaget indkøbspolitik, planer og procedurer 

HOVEDOPLYSNINGER: 
 
I Kolding Kommunes indkøbspolitik indgår miljø.  
Der er pt. ikke defineret konkrete mål for grønne indkøb, men af indkøbspolitik-
ken fremgår den overordnede målsætning, at miljøhensyn skal tælle med i alle 
aftaler. 
I takt med at der skal indgås nye aftaler, vil miljøhensyn indgå som en fast del. 
 
Der er udarbejdet meget detaljerede og brugervenlige procedurer for indkøbs-
processen ”Sådan køber vi ind i Kolding Kommune”. 
 
 

STATUS  

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 
Det kunne ikke umiddelbart skelnes mellem andel af indkøbsaftaler, der var 
indgået forud for – og siden sidste revision. 
 
Der er ikke overblik over samtlige indkøbsaftaler, hvor miljøhensyn indgår. 
 
Pt. måles kun på rammeaftaler. 
Der er i 2008 indgået ca. 168 indkøbsaftaler til en samlet sum på ca. 206 mil kr. 
Heraf vedrører ca. 108 aftaler grønne indkøb til en samlet sum af ca. 170 mil kr. 
 
Der foreligger ingen detaljeret opgørelse på beregninger af andele i forhold til 
tillægsspørgsmålene. 
 
De decentrale indkøbere skal købe varer i h.h.t. de indgåede indkøbsaftaler, 
herved sikres miljøbevidst indkøb.  
Det er kendt, at Indkøbsaftalerne skal benyttes, men der kan ske ”overspringe-
re”. Der er dog ikke noget samlet overblik over omfanget af dette pt. 
 
I brugergrupperne defineres behov, behovsspecifikationen sendes omkring 
Bente, der foretager research på miljøproblematikker. Miljøkrav specificeres 
derefter i udbudsmaterialet (minimums krav). I udbudsmaterialet indgår endvi-
dere et miljøskema, hvor der er mulighed for at score ekstra point, inden for 
nærmere definerede miljøkriterier. 



 

Revisionsrapport 
 

Revisionsnummer: 1-2009 Projektnummer: 010967 Dato: 2009-12-16 
 

Revisionsrapport 
Udgave: 2009-10-26 

Side 23 af 39 

 

STATUS  

TIDSPUNKT 

3. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af: 
− Indkøbspolitik 
− Konkrete miljømål 
− Opgørelsen af indkøbsaftaler 

BEMÆRKNING  
Det kan forud for revisionen 2010 anbefales at synliggøre resultater for de en-
kelte tillægsspørgsmål. 
 
Metode til opgørelse skal klarlægges, herunder definition på ”relevante ind-
købsaftaler” omfattet af dette mål. 
 
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 
 
. 

VURDERING Opfyldt i mindre grad 
 
 Dog med forbehold for unøjagtighed på grund af manglende oplysninger 
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2.10 DE 13 MILJØBELASTENDE 

MÅL Vi vil i kommunalt regi udfase de 13 miljøbelastede kemikalier udpeget af Dog-
me kommunerne. Kortlægningen af kommunernes forbrug skal være afsluttet i 
2010. 

INDIKATOR 1. Andel af problematiske produkter, hvor: 
a. Substitution er lykkedes. 
b. Forbruget / udslippet er reduceret 

2. Kortlægning er gennemført 

HOVEDOPLYSNINGER: 
 
De 13 kemikalier er fortsat er i brug i kommunalt regi.  
Omfang mv. kendes ikke, idet en egentlig kortlægning i Kolding Kommune, 
endnu ikke er gennemført. 
 
I Kemikaliegruppen under Green Cities, arbejdes i fællesskab mod definere 
hvorledes kommunernes forbrug af de 13 kemikalier kan kortlægges. 
Den ”overordnede kortlægning” gennemføres som en screening i forhold til for-
skellige institutionsgrupper. Det planlægges som udgangspunkt, at gennemføre 
2 tilsyn indenfor hver gruppe. Tilsynene fordeles mellem kommunerne i Green 
Cites. Resultaterne af disse tilsyn dokumenteres i en tilsynsrapport, hvor der 
bl.a. ses rigtig god billeddokumentation (eks. børnehaven Engstien, 
22.10.2009) 
De samlede resultater for denne ”overordnede kortlægning”, forventes efterføl-
gende at danne basis for den enkelte kommunes kortlægning. 
 
Den ”overordnede kortlægning” i kemikaliegruppen er ikke færdig endnu. 
 

STATUS  

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 
Kommunen har ikke udarbejdet en kemikalieplan. 
 
En udfasning af stofferne finer sted i forbindelse med de nye indkøbsaftaler. 
 
Eksempelvis ses et meget gennemarbejdet udbudsmateriale for aftørringspapir, 
hvor der stilles krav til alkylfenoler og phthalater. 
Begge kemikaliegrupper er den del af de 13 kemikaliegrupper, der er i fokus. 
 

STATUS  

TIDSPUNKT 

Oktober 2009 
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REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af: 
− Opgørelsen af anvendte kemikalier 
− Dokumentation for tillægsspørgsmål  

BEMÆRKNING Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 
  

VURDERING Ikke sat i gang  
 
Vurdering baseres alene på det faktum, at kortlægningen endnu ikke er endelig 
gennemført endnu. 
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2.11 DEPONERING 
MÅL Vi vil senest i 2015 deponere maksimalt 5 % affald. 

INDIKATOR Deponi i procent af den samlede affaldsmængde. 

HOVEDOPLYSNINGER: 

MAKS % AFFALD TIL DEPONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I henhold til udtræk fra ISAG, deponeres der ca. 5,7%. 
Opgørelsen er fra 2006. Der foreligger ikke opdaterede data på tidspunkt for 
revisionen, hvorfor der antages den samme andel til deponi i 2008. 
 
 

STATUS 
 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 

 
I henhold til udtræk fra ISAG, er genanvendelsesprocenten 64,6% i 2006 
Der foreligger ikke opdaterede data på tidspunkt for revisionen, hvorfor der an-
tages den samme andel til deponi i 2008. 
 
Af særlige fokus områder kan nævnes: 
• Frasortering af Troltex plader fra affald til deponi 
• Hvid sanitet til genanvendelse  
  
Kampagne tiltag overfor erhverv foregår primært via affaldskonsulent ordning – 
og direkte rådgivning/dialog med den enkelte affaldsproducent. 
 
Genbrugsavisen sendes årligt til samtlige husstande, heri informeres om aktu-
elle tiltag, esempelvis brug af klare plastsække på containerpladserne i starten 
af 2008  
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Der ses samarbejde med eksempelvis Lejerbo, bl.a. i forbindelse med korrekt 
affaldssortering. 
 
 

STATUS  
TIDSPUNKT 

3. december 2009 

REVISIONS 
METODE 

Gennemgang af opgørelsen af affald til deponi. 

BEMÆRKNING Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 
 
 

VURDERING Opfyldt i større grad 
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2.12 BÆREDYGTIGE RETNINGSLINIER 

MÅL Vi vil udvikle fælles miljømæssigt bæredygtige retningslinier inden for bygge- 
og anlægsområdet. 

INDIKATOR Ingen 

HOVEDOPLYSNINGER: 
Der er pt. ikke udviklet fælles miljømæssigt bæredygtige retningslinjer inden for 
bygge- og anlægsområdet. 
 
Der foreligger en folder ”miljørigtigt byggeri – en smal sag” fra 2006, der plan-
lægges revideret. 
 
Kolding Kommune er selv i gang med at udarbejde retningslinjer for bæredyg-
tighed i planlægning, anlæg, byggeri og drift. 
 
 

STATUS 

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 
Ingen 
 

STATUS  

TIDSPUNKT 

2. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af evt. igangsat fælles projekt. 
 

BEMÆRKNING  
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 
 
Ifølge kravdokumentet er det ikke muligt at revidere kommunerne individuelt på 
dette område, da det ikke af kravet fremgår, om kommunerne opfylder kravet. 

VURDERING Startfasen 
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2.13 MILJØCERTIFICERING 

MÅL Vi vil miljøcertificere alle kommunernes institutioner og forvaltninger senest 
2015. Nye medlemskommuner skal udarbejde en plan for fuld implementering 
og gennemføre den inden en tiårig periode. 

INDIKATOR 1. Andel af ansatte i kommunen, som arbejder under et certificeret miljøsy-
stem. 

2. Udarbejdet plan for certificeringen. 

HOVEDOPLYSNINGER: 
 
Da Kolding er medlem af Green Network, er der opsat en særskilt vurderings-
metode. 
Grundlæggende mangler et samlet overblik over virksomheder i kommunen, 
opdelt i kategori I og Kategori II virksomheder. 
Der kan fremvises en opgørelse fra 1. januar 2007, men denne tager ikke hen-
syn til ændringer som følge af kommunesammenlægningen. 
Opdatering udestår 
 
 

STATUS  

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 
Handlingsplan er under udarbejdelse og er ikke vedtaget endnu. 
 

STATUS  

TIDSPUNKT 

3. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af: 
− Virksomheder opdelt i Kategori I & II 
− Oplistede tværgående emner for kat. II 
− Andel af virksomheder i kat. I og II med godkendte GN miljøredegørelser  
 

BEMÆRKNING Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 
 

VURDERING Startfasen 
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2.14 BORGERRETTEDE AKTIVITETER 

MÅL Vi vil iværksætte og understøtte borgerrettede aktiviteter og sikre samarbejde 
med borgerne. 

INDIKATOR 1. Aktivitetsområder   
a. Formidling 
b. Samarbejde 
c. Støtte til frivillig miljøindsats 

2. Længden af tidsperioden for aktiviteterne 
3. Resultater af aktiviteterne 
4. Tilknyttede ressourcepersoner 
 

HOVEDOPLYSNINGER: 
Kolding Kommune har iværksat flere borgerrettede miljøaktiviteter. Her kan bl.a 
nævnes: 

- Koldings Klimakamp, herunder innovationsfestival for IBA studerende, 
(se også under mål 5) 

- Grønne Butikker – grønne tasker – fokus på CO2 
 
Der er afsat ressourcer til aktiviteter der er rettet mod borgerinddragelse. 
Ud over aktiviteter under Teknisk Forvaltning kan nævnes aktiviteter relateret til 
Sund By Kolding. 
 
Kommunen har et aktivt miljøsamarbejde med kommunens borgere, bl.a. via 
Kolding Grønne Råd 

 
Som en den af en ny kommuneplan for perioden 2010 – 2021 udarbejder kom-
munen 14 områdeplaner. For at fremme engagement fra borgere i eget lokal-
område, afholdes der borgermøder i de enkelte områder, der er omfattet af en 
områdeplan.  
 
 

STATUS  

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 
 
For at støtte det frivillige miljøarbejde har kommunen eksempelvis etableret 
Kolding Grønne Fond, hvor foreninger og skoler kan søge om midler til miljø-
projekter. 
 
Via Kolding Kommunes hjemmeside informeres bredt om diverse miljøaktivite-
ter. 
 
Der har ikke været foretaget spørgeskemaundersøgelser og andre kampagne-
evalueringer i forhold til vurdering af aktiviteterne. 
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STATUS  

TIDSPUNKT 

2. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af: 
− Aktiviteter  
− Resultater 
− Ressourcer 

BEMÆRKNING Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 
 

VURDERING Opfyldt i større grad 
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2.15 SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET 

MÅL Vi vil styrke det miljøarbejde, som ligger ud over det lovpligtige, ved at indgå et 
formaliseret samarbejde med erhvervslivet. 

INDIKATOR 1. Antal virksomheder, der er med i et formaliseret samarbejde med kommu-
nen om ikke lovfastsatte miljøkrav. 

2. Udarbejdet plan og mål. 

HOVEDOPLYSNINGER: 
 
Kolding Kommune er med i Green Network (GN). 
I henhold til opgørelse, er der i Kolding Kommune i 2009, 54 V-medlemmer, 
heraf 10 landbrug  
(V-medlemmer er virksomheder der udarbejder miljøredegørelser). 
 
Kolding Kommune har i 2009 sat særlig fokus på landbrug, hvilket bl.a. ses 
udmøntet i et konkret servicemål for 2009 for Teknisk Forvaltning. Her ses en 
målsætning om at fastholde eksisterende medlemmer af GN og hvert år yderli-
gere at motivere 5 nye landmænd til at få udfærdiget en miljøredegørelse. 
 
Endvidere er der konkret i forhold til 50 udvalgte svinebesætninger sat fokus på 
at afdække muligheder for energibesparelser. 
Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Kolding herreds Landbrugsfor-
ening, Kolding Kommune og EnergiMidt.  
I forbindelse med projektet, tilbydes et gratis energitjek. 
Breve er udsendt til svinebesætningerne i november 2009. 
 
I Kolding Kommune er antallet af butikker, der er med i ordningen ”Grøn Butik” 
steget til 110 butikker i 2009 efter butikker i hhv. Christiansfeld og Vamdrup, er 
kommet med ordningen. 
 
Se endvidere bemærkninger. 
 

STATUS  

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 
Der er ikke politisk vedtaget en plan for hvorledes Kolding Kommune, ud over 
de lovfastsatte aktiviteter, vil samarbejde med virksomhederne om udviklingen 
af et bedre miljø. Dette forventes at ligge inden for rammerne af arbejdet med 
mål for Green Cities og Green Network samarbejdet.  
 
Miljøindsatser/aktiviteter: 

- I forbindelse med tilsyn på virksomhederne, motivers der til fremme af 
miljørigtig adfærd og der orienteres om og foreslås medlemskab af 
Green Network, hvor det vurderes relevant. 

- Affaldskonsulentordning med rådgivning og vejledning af virksomheder  
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- Kolding Grønne råd (rådgivende forum, videndeling og fremme af tiltag 
der kan understøtte kommunes forpligtelser i henhold til Aalborg Com-
mitment samt Agenda 21 mål og handlingsplaner) 

- Business Kolding 
 

Konkrete resulter for miljøindsatser og aktiviteter foreligger ikke. 
 
Se endvidere bemærkninger  
 

STATUS  

TIDSPUNKT 

1. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af: 
− Diverse aktiviteter herunder projektbeskrivelser, tilsynsprocedurer, kam-

pagner mm 

BEMÆRKNING Der pågår en lang række initiativer til diverse netværk og samarbejder mellem 
Kolding Kommune og virksomhederne i kommunen. Det var dog ikke muligt 
ved denne revision, at få et overblik over de forskellige ”forpligtende samarbej-
der”, der skal danne grundlag for opgørelse af status for dette mål.  
Der blev orienteret om en række initiativer, men uden dokumentation. 
 
Konkrete resultater af miljøindsats og aktiviteter er ikke synliggjort. 
 
Det kan anbefales til næste revision, at sikre et samlet overblik over de forskel-
lige ”forpligtende samarbejder” samt status på disse i forhold til aktiviteter mv., 
således at det er muligt at bedømme fremdrift ved fremtidige revisioner. 
 
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
21 Strategi i starten af 2010 
 

VURDERING Opfyldt i mindre grad 
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2.16 BÆREDYGTIGHED I ALLE POLITIKKER  

MÅL Vi vil inddrage miljømæssig bæredygtighed i alle politikker og serviceområder. 

INDIKATOR 1. Andel forvaltninger med inddraget bæredygtighed i politikker/værdigrundlag  
2. Andel serviceområder/centre med inddraget bæredygtighed 
 

HOVEDOPLYSNINGER: 
 
Der er i Kolding Kommune i alt 8 forvaltninger.  
I forhold til Tekniks Forvaltning, ses miljømæssig bæredygtighed indarbejdet i 
miljøpolitikken. 
Det var dog ikke muligt at få overblik over samtlige kommunale politikker i for-
hold til serviceområder (forvaltninger), hvorfor det ikke var muligt at revidere 
målopfyldelse. 
 
 

STATUS  

 

TILLÆGSOPLYSNINGER: 
 
Der er ikke nedfældet en decideret procedure for at få bæredygtighed indarbej-
det i politikkerne og serviceområderne. Dette ligger implicit i Kolding Kommu-
nes forpligtelse til at arbejde med bæredygtig udvikling gennem tilslutningen til 
Aalborg Commitments. Disse 10 Commitments udgør samtidig kommunens 
Agenda 21 strategi.  
 
For at understøtte forpligtelserne i Aalborg Commitments, er der for samtlige 
forvaltninger, nedfældet overordnede servicemål. Disse servicemål, nedbrydes 
derefter i den enkelte forvaltning til konkrete kvalitetsmål. 
 

STATUS  

TIDSPUNKT 

1. december 2009 

REVISIONS 

METODE 

Gennemgang af opgørelsen af: 
− Forvaltninger 
− Serviceområder 
− Politikker / Værdigrundlag med inddraget bæredygtighed 
− Serviceområder/centre med inddraget bæredygtighed  
 

BEMÆRKNING Det kan anbefales til næste revision, at sikre et samlet overblik over forvaltnin-
ger og politikker, så målopfyldelse kan revideres på et konkret grundlag. 
 
Handlingsplan for målopfyldelse er under udarbejdelse og er endnu ikke vedta-
get. 
Dette forventes at finde sted i forbindelse med vedtagelse af den nye Agenda 
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21 Strategi i starten af 2010 
 

VURDERING Startfasen 
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3. ANVENDT REVISIONSMETODE 
Revisionen er gennemført på stikprøve basis ved at: 
- gennemgå relevante dele af kommunens aktiviteter; 
- interviewe medarbejdere på alle niveauer, borgere, foreninger, virksomheder eller er-

hvervsorganisationer/netværk 
- gennemgå dokumentation; 
- analysere resultater; 
- kontrolberegne mål 
i overensstemmelse med det udleverede revisionsprogram. 

4. REFERENCER 

1. Aftale af 29. marts 2007 mellem Miljøministeriet og KL angående anvendelse af pesticider. 
2. Miljøministeriets BEK Nr. 137 dateret 10/2 2007 – Luftkvalitetsbekendtgørelsen 
3. KL’s model, CO2 beregneren 
4. Miljøministeriets BEK nr. 08 dateret 1/5 2007 ang. biologisk mangfoldighed 
5. Miljøministeriets BEK nr. 717 af 13/06/2006 - Støjbekendtgørelsen 
6. Miljøministeriets vejledning i støjkortlægning og støjhandlingsplaner. 
7. EU’s meddelelse 12041/48 ”Offentlige indkøb for bedre miljø” 
8. Varmeforsyningsloven LBK 347 dateret 17/5 2005 

5. OVERSIGT OVER MODTAGET DOKUMENTATION 

Dokumentation fremsendt fra kommunen til brug ved revisionen, fremgår af revisionsprogram-
met. 
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6. INTERVIEWLISTE 

Følgende personer er blevet interviewet i forbindelse med revisionen: 
 

 
Person GC 

mål 
REVISONSDATO 
OG  
TIDSRAMME 

Titel Arbejdsområde 

Dariush 
Hakimi 

1 1. december, kl. 
10.00-10.45 
 

Drikkevandssagsbehandler, 
TMN 

Grundvand, drik-
kevand 

Inger Bir-
kebæk 

2, 6 1. december, kl. 
13.00-15.30 
 

Afdelingsleder Natur & Vand, 
TMN 

Natur og vand 

Bent 
Moubo 

3, 
5, 
15 

1. december, kl. 
09.00-10.00 
2. december, kl. 
09.30-12.00 
 

Afdelingsleder Landbrug, TML Landbrug 

Stine 
Houborg 

3 2. december, kl. 
09.30-10.30 
 

Driftsmedarbejder, TVD Pesticider mv. 

Shahin 
Amirian 

8 1. december, kl. 
08.30- 09.00 
 

Trafikplanlægger, TVT Trafik, luft, støj 

Ole Lau-
ridsen 

4, 
5, 
15 

1. december, kl. 
09.00-10.00 
2. december, kl. 
08.30-12.00 
 

Afdelingsleder Industri, TMI Industri 

Kalle 
Stærk 

4 2. december, kl. 
08.30-09.30 
 

Afdelingsleder Drift, TVD Fleet management 
mv. 

Merete 
Valbak 

5, 
15 

1. december, kl. 
09.00-10.00 
2. december, kl. 
10.30-12.00 
 

Klimakoordinator, TMK Klima 

Annica 
Myrén 

5, 
14, 
16 

1. december, kl. 
11.30-12.00 
2. december, kl. 
10.30-14.30 
 

Klima og bæredygtighed-
koordinator, TMK 

Klima, bæredyg-
tighed, borgerind-
dragelse 

Lars Hø- 5, 2. december, kl. Energikoordinator, TBB Energistyring mv. 
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jensgård 12 10.30-13.30 
 

i kommunale byg-
ninger, bæredyg-
tige retningslinjer 
for byggeri mv. 

 
Merete 
Dissing 

7, 
16 

1. december, kl. 
10.45-12.00 

Miljøchef, TM Bæredygtighed, 
klima og miljø 
overordnet 

Karsten 
Andrup 
Pedersen 

9 3. december, kl. 
08.30-10.00 

Udbud- og indkøbschef, Fi-
nans og personaleforvaltnin-
gen 

Koordinering af 
kommunens ind-
køb, indkøbsafta-
ler 

Bente Møl-
ler Jessen 

9 3. december, kl. 
08.30-10.00 
 

Bæredygtighedsmedarbej-
der, TMK 

Grønne indkøb 

Lisbeth 
Kjærgaard 

10 3. december, kl. 
13.00-14.00 
 

Sagsbehandler, TMI Kemi, industri 

Helle Niel-
sen 

11 3. december, kl. 
10.00-11.30 
 

Affaldskonsulent, TRR Affald information 

Klas 
Bendtsen 

13 3. december, kl. 
11.30-12.00 
 

Bæredygtighedsmedarbej-
der, TMK 

Miljøstyring 

Bent Ve-
stergård 
Pedersen 

6 1. december, kl. 
13.00-15.00 
 

Naturmedarbejder, TMN Sjældne arter 

Hanne 
Madsen 

6 1. december, kl. 
13.00-15.00 
 

Natursagsbehandler, TMN Naturkvalitets-
plan, naturgenop-
retning 

Hans-
Martin Ol-
sen 

6 1. december, kl. 
13.00-15.00 
 

Natursagsbehandler, TMN Vådområdeprojek-
ter, vandløb, na-
turgenopretning 

Birgitte 
Braa An-
dressen 

6 1. december, kl. 
13.00-15.00 
 

Natursagsbehandler, TMN Vandløb, natur-
genopretning, 
bjørneklo 

Lone Ko-
lenda 

6 1. december, kl. 
13.00-15.00 
 

Natursagsbehandler, TMN Naturgenopret-
ning, græsnings-
aftaler 

Jørn 
Chemnitz 

6 1. december, kl. 
13.00-15.00 
 

Leder Naturskolen, Børne- 
og Uddannelsesforvaltningen 

Natur i undervis-
ning mv. 
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Brugte forkortelser inden for Teknisk forvaltning: 
 
TA   -  Administrationsområdet 
TAB -  Service & Bolig 
TAI -  GIS & KORT 
TAK -  Kantinen 
TAS  - Sekretariatet 
TAØ - Økonomi 
TBU - Teknik - og Boligudvalget 
TD  -  Teknisk direktør 
TM  -  Miljøchef 
TMK - Klima & Bæredygtighed 
TML - Landbrug 
TMN - Natur & Vand 
TMI - Industri 
TB - Plan- og Ejendomsområdet 
TBB - Bygningsafdelingen 
TBR - Rengøringsafdelingen 
TBS - Byggesagsafdelingen 
TBP - Planafdelingen 
TBE - Center for Ejendomsadministration 
TBF - Facilities Management 
TR  -  Forsyningschef 
TRR - Renovation 
TRS - Spildevand 
TV - Vej & Parkchef 
TVT - Trafik 
TVD - Drift 
TVP – Projektering 


